

AMIAS Servizi srl



AMIAS SERVIZI SRL

Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Selvino
C.F./P.I./registro imprese BG: 02127560163 - r.e.a.: 60505
Capitale sociale € 1.860.000,00 i.v. - Società con unico socio
Corso Milano 19 - 24020 Selvino (BG)
Tel. 035.764530 Fax 035.763624
E-mail: info@amiasservizi.it

Selvino, 20/11/2024

Prot. n. 230

Spett.le
Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente
Direzione Infrastrutture Energia
Piazza Cavour 5
20121 Milano

Trasmessa via PEC : protocollo@pec.arera.it e infrastrutture@arera.it

OGGETTO: Comunicazione in relazione all'avvio della fase massiva di messa in servizio di sistemi di smart metering 2G ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'Allegato A della deliberazione 106/2021/R/eel.
Posticipo avvio fase massiva

Spett.le ARERA,

Premesso che:

a) con precedente nostra lettera prot. n 272 del 29/12/2023 (allegato 1 alla presente per semplicità di consultazione), si comunicava quanto segue:

"Amias Servizi Srl, impresa distributrice di energia elettrica per comune di Selvino (BG) codice esercente ID 433, **nel semestre luglio – dicembre 2024** darà avvio alla fase massiva di messa in servizio dei sistemi di smart metering di seconda generazione 2G; la conclusione è prevista nel semestre luglio – dicembre 2025, entro il 31 dicembre 2025."

Considerato che :

b) Amias Servizi Srl ha provveduto all'ordine di acquisto di tutti i contatori 2G e relativi accessori e la consegna è avvenuta in quota parte;

c) la messa in servizio con funzionalità 2G dei misuratori (così come previsto dalla deliberazione 87/2016/R/EEL, 105/2021/R/EEL e 106/2021/R/EEL) richiede un adeguamento dei "sistemi centrali e informatici" di Amias Servizi Srl, relativamente sia al "gestionale utenza" sia alla trasmissione dati al "portale SII di Acquirente Unico";

d) l'adeguamento di cui al punto precedente è in corso ma ha subito dei ritardi conseguenti alla complessità dei processi, e sarà completato solo nei primi mesi del 2025;

e) l'organizzazione dell'avvio richiede ancora qualche tempo (anche considerando ridotte dimensioni di Amias Servizi Srl distributore con meno di 5.000 punti di prelievo).

AMIAS Servizi srl

Premesso e considerato tutto quanto sopra :

con la presente Amias Servizi Srl informa Codesta spett.le ARERA della necessità di posticipare il semestre di avvio della fase massiva di messa in servizio (dal secondo semestre 2024) al primo semestre 2025.

Con l'occasione, nel confermare la conclusione della sostituzione massiva entro il 31 dicembre 2025, Vi richiederemo l'aggiornamento della tabella relativa alla *Previsione dell'installazione massiva di misuratori 2G per le imprese distributrici fino a 100.000 punti di prelievo* - disponibile nella sezione Smart Metering del sito ARERA.

Sarà nostra cura pubblicare la presente comunicazione e il primo PDFM sul nostro sito internet www.comunediselvino.it, alla pagina Amias Servizi, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 4.4 della deliberazione 106/2019.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, e ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

Selvino, 20/11/2024

Il Direttore Tecnico



AMIAS Servizi Srl
il Direttore Tecnico
Bertocchi P. Pierangelo

Bertocchi Pierangelo

Allegato 1 (Allegata lettera protocollo prot. n 272 del 29/12/2023)

Referente
Pierangelo Bertocchi
Amias Servizi srl
Corso Milano 19
24020 Selvino (BG)
tel 035.76.45.30
pierangelo.bertocchi@amiasservizi.it
PEC: pec@pec.amiasservizi.it